

Expediente del contrato OBRA-2026-PRUEBA-01

Construcción de aula didáctica · Lic. Diana Dependencia Demo

SIGECOP — Sistema de Gestión de Contratos de Obra Pública · Generado el 14 de junio de 2026



Configuración del contrato

FOLIO OBRA-2026-PRUEBA-01	OBJETO Construcción de aula didáctica
SUPERINTENDENTE VIGENTE Arq. Carlos Contratista Demo	DEPENDENCIA Lic. Diana Dependencia Demo
MONTO \$ 1,000,000.00 MXN	PLAZO 100 días naturales
MODALIDAD Obra pública sobre la base de precios unitarios	VIGENCIA 2026-01-01 — 2026-04-10



Catálogo de conceptos

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
C-01	Limpieza y trazo del terreno	m ²	1,000	\$50.00	\$50,000.00
C-02	Excavación a máquina	m ³	500	\$200.00	\$100,000.00
C-03	Concreto f'c=200 kg/cm ²	m ³	300	\$2500.00	\$750,000.00
C-04	Acero de refuerzo fy=4200	kg	2,000	\$50.00	\$100,000.00



Programa de obra

Clave	Concepto	P1 01/01	P2 01/02	P3 01/03	Σ planeado	Contratado	Restante
C-01	Limpieza y trazo del terreno	1000	.	.	1000	1000	0
C-02	Excavación a máquina	250	250	.	500	500	0
C-03	Concreto f'c=200 kg/cm²	.	150	150	300	300	0
C-04	Acero de refuerzo fy=4200	.	1000	1000	2000	2000	0

Ciclo: mensual · 3 periodos. La celda es la cantidad planeada del concepto en ese periodo (art. 45 fr. X RLOPSRM).

 Fianzas y garantías

Tipo	Afianzadora	Póliza	Monto	Vigencia
Anticipo	Fianzas del Pacífico S.A.	FA-2026- 001	\$ 300,000.00	2026-12-31
Cumplimiento	Fianzas del Pacífico S.A.	FC-2026- 001	\$ 100,000.00	2026-12-31

 Plan de amortización del anticipo

Anticipo del 30% — se amortiza con cargo a las estimaciones (art. 138 fr. I RLOPSRM). Plan capturado en el alta (editable, default proporcional).

Periodo	Del — al	Monto a amortizar
#1	2026-01-01 — 2026-01-31	\$100,000.00
#2	2026-02-01 — 2026-02-28	\$100,000.00
#3	2026-03-01 — 2026-03-31	\$100,000.00
Total (= anticipo)		\$300,000.00

 Documentos jurídicos

FIRMANTE AUTORIZADO (DEPENDENCIA)
Lic. Diana Dependencia Demo — Directora de Obras Públicas

REPRESENTANTE LEGAL (CONTRATISTA)

Arq. Carlos Contratista Demo — Cédula 12345678

EQUIPO DEL CONTRATO

- Residente: ivan
- Superintendente (contratista): Arq. Carlos Contratista Demo · Constructora Demo
- Supervisión: Ing. Sofía Supervisión Demo · Supervisión Externa Demo

 Roster y sustituciones de personas

Histórico de personas por rol (art. 125 RLOPSRM): 0 sustitución(es) registrada(s). Cada sustitución asienta su nota en la bitácora del contrato (art. 123 fr. III).

Rol	Persona	Desde	Hasta	Evento	Motivo	Bitácora
Residente	ivan	2026-01-01	Vigente	Alta del contrato	—	—
Superintendente	Arq. Carlos Contratista Demo Constructora Demo	2026-01-01	Vigente	Alta del contrato	—	—
Supervisión	Ing. Sofía Supervisión Demo Supervisión Externa Demo	2026-01-01	Vigente	Alta del contrato	—	—

 Convenios modificatorios

Historial inmutable de convenios (art. 59 LOPSRM / art. 99 RLOPSRM): 1 registrado(s). Cada convenio asienta su nota en la bitácora del contrato (art. 123 fr. III). Corregir = convenio nuevo.

N.º / folio	Tipo	Cambio	Motivo	Fecha	Bitácora
CM-001	Plazo	Monto: \$ 1,000,000.00 → \$ 1,000,000.00 (+0%) Plazo: 90 → 100 días (+11.11%)	Ampliación por lluvias atípicas (dictamen técnico, art. 99 RLOPSRM).	2026-06-15	 asentada



Resumen de estimaciones

Resumen del ciclo de cobro: 3 estimación(es). El detalle (carátula, generadores) vive en sus HU (12-21).

N.º	Periodo	Estado	Neto
#1	2026-01-31 — 2026-01-31	Pagada	\$ 69,500.00
#2	2026-02-01 — 2026-02-28	Rechazada	\$ 330,125.00
#3	2026-02-01 — 2026-02-28	Presentada	\$ 330,125.00
Total neto estimado			\$ 729,750.00